

枫江项目主要道路占道施工情况表						
序号	区域	工区	属地村居	施工点定位	施工内容	计划施工时间
1	湘桥区	凤新街道	XAA线（春荣路西段）污水管网工程	春晖路	开挖、注浆、沉井施工、微型顶管、路面恢复	3月10日-6月10日
2	湘桥区	凤新街道	XCA线（吉街村）污水干管工程	吉春路交吉怡路	开挖、注浆、沉井施工、微型顶管、路面恢复	5月25日-6月30日
3	湘桥区	太平街道	XCA线(吉怡路南段-吉春路)污水管网工程	吉春路	开挖、注浆、沉井施工、微型顶管、路面恢复	5月25日-6月30日
4	湘桥区	西新街道、城西街道	XCC线(南较路)污水干管工程	南较路	开挖、注浆、沉井施工、微型顶管、路面恢复	5月25日-6月30日
5	湘桥区	凤新街道	XAG线（凤山村）污水干管工程	凤园路（中英文学校）	开挖、注浆、沉井施工、微型顶管、路面恢复	5月25日-6月30日
6	湘桥区	凤新街道	XBBA线（凤山村）污水干管工程	银槐北路	开挖、注浆、沉井施工、微型顶管、路面恢复	5月25日-6月30日
7	湘桥区	凤新街道	XBBA线（凤山村）污水支管工程	外环北路（碧桂园门口至潮州同仁新世纪实验学校）	开挖、注浆、沉井施工、微型顶管、路面恢复	5月25日-6月30日
8	湘桥区	凤新街道	XBBA线（凤山村）污水干管工程	绵德小学门口至北站三路路口	开挖、注浆、沉井施工、微型顶管、路面恢复	5月25日-6月30日
9	湘桥区	凤新街道	权属单位污水截流	绵德小学门口至北站三路路口	开挖、注浆、沉井施工、微型顶管、路面恢复	5月5日-6月20日

10	湘桥区	凤新街道	权属单位污水截流	北站四路	开挖、注浆、沉井施工、微型顶管、路面恢复	5月11日-6月10日
11	湘桥区	城西街道	城新路XDB线污水支管工程	城新路	开挖、注浆、沉井施工、微型顶管、路面恢复	2月14日-7月30日
12	湘桥区	城西街道	南较路XDB线污水干管工程	南较路	开挖、注浆、沉井施工、微型顶管、路面恢复	5月8日-6月30日
13	湘桥区	城西街道	潮州大道XDC线污水干管工程	潮州大道	开挖、注浆、沉井施工、微型顶管、路面恢复	5月8日-6月30日
14	湘桥区	城西街道	南较西路及南较西路与潮州大道拐弯人行道XDJ线污水支管工程	南较西路及南较西路与潮州大道拐弯人行道	开挖、注浆、沉井施工、微型顶管、路面恢复	5月8日-6月30日
15	湘桥区	城西街道	潮州大道与南堤路拐弯人行道及交叉路口XDJ线污水支管工程	潮州大道与南堤路拐弯人行道及交叉路口	开挖、注浆、沉井施工、微型顶管、路面恢复	2月14日-6月30日
16	湘桥区	城西街道	南较西路与彩虹东路和潮州大道交叉路口XCT19线支管工程	南较西路与彩虹东路和潮州大道交叉路口	开挖、注浆、沉井施工、微型顶管、路面恢复	5月8日-6月30日
17	湘桥区	城西街道	南春路XDB线污水支管工程	南春路	开挖、注浆、沉井施工、微型顶管、路面恢复	5月8日-6月30日
18	湘桥区	城西街道	环城南路XDB1线污水干管工程	环城南路	开挖、注浆、沉井施工、微型顶管、路面恢复	2月14日-6月30日
19	湘桥区	城西街道	南较路XDB线污水干管工程	南较路	开挖、注浆、沉井施工、微型顶管、路面恢复	5月8日-6月30日

20	湘桥区	西新街道	西河路XDF线污水支管工程	西河路	开挖、注浆、沉井施工、微型顶管、路面恢复	2月14日-6月30日
21	湘桥区	太平街道	北园路XCQ线污水干管工程	北园路	开挖、注浆、沉井施工、微型顶管、路面恢复	3月14日-7月30日
22	湘桥区	太平街道	环城西路XCL线污水干管工程	环城西路	开挖、注浆、沉井施工、微型顶管、路面恢复	4月14日-7月30日
23	湘桥区	太平街道	环城南路XCL线污水干管工程	环城南路	开挖、注浆、沉井施工、微型顶管、路面恢复	4月14日-7月30日
24	湘桥区	太平街道	春荣路XCJ污水干管工程	春荣路	开挖、注浆、沉井施工、微型顶管、路面恢复	5月18日-6月30日
25	湘桥区	太平街道	西荣路XCI污水干管工程	西荣路	开挖、注浆、沉井施工、微型顶管、路面恢复	4月14日-6月30日
26	湘桥区	太平街道	西荣路XDF污水支管工程	西荣路	开挖、注浆、沉井施工、微型顶管、路面恢复	4月14日-6月30日

27	潮安区	枫溪镇	绿榕南路FXQ线污水干管工程	绿榕南路	开挖、注浆、沉井施工、微型顶管、路面恢复	2月14日-6月30日
28	潮安区	枫溪镇	绿榕南路FXJ线污水干管工程	绿榕南路	开挖、注浆、沉井施工、微型顶管、路面恢复	2月14日-6月30日
29	潮安区	凤塘镇	凤塘镇东和村、书图村FF线、玉窖支管	凤玉路	开挖、注浆、沉井施工、微型顶管、路面恢复	3月18日-8月10日
30	潮安区	凤塘镇	凤塘镇磷畔村污水支管	沟盛路	开挖、注浆、沉井施工、微型顶管、路面恢复	3月18日-7月20日
31	潮安区	凤塘镇	凤塘镇FI污水干管	沟盛路	开挖、注浆、沉井施工、微型顶管、路面恢复	3月18日-7月20日
32	潮安区	凤塘镇	凤塘镇FM污水干管	枫凤路	开挖、注浆、沉井施工、微型顶管、路面恢复	3月18日-8月15日
33	潮安区	凤塘镇	凤塘镇冯厝村污水支管、南陇村污水支管	仙岩寺路	开挖、注浆、沉井施工、微型顶管、路面恢复	3月18日-7月5日
34	潮安区	古巷镇	古巷镇古二村EAD污水干管	福枫路、233省道	开挖、注浆、沉井施工、微型顶管、路面恢复	5月1日-7月5日
35	潮安区	古巷镇	古巷镇横溪村EDC污水干管	古水路	开挖、注浆、沉井施工、微型顶管、路面恢复	4月1日-6月30日
36	潮安区	浮洋镇	浮洋WAD线、WAA线干管	潮汕公路	开挖、注浆、沉井施工、微型顶管、路面恢复	3月18日-7月30日