

附件

枫江深坑国考断面达标攻坚工程（潮州段）二期第一阶段项目2025年5月份挖掘计划

序号	项目名称	开挖位置	计划施工日期	施工状态
1	XAA线（春荣路西段）污水管网工程	新洋路	3月20日—5月30日	未施工
2		永春北路	3月10日—5月10日	施工中
3		春晖路	3月10日—5月10日	施工中
4	XAC线（春荣路东段）污水管网工程	春荣路	4月1日—5月30日	未施工
5	XAD线（凤园路）污水管网工程	凤园路	4月1日—5月20日	未施工
6	XAH线（花园村南片区）污水干管工程	绿榕北路	4月1日—5月30日	未施工
7		春荣路	3月20日—5月30日	未施工
8		新洋路	3月20日—5月30日	未施工
9		凤园路	3月20日—5月30日	未施工
10	XBC线花园村南片区污水支管工程	绿榕北路	4月1日—5月30日	未施工
11		绿榕北路	4月1日—5月30日	未施工
12		绿榕北路	4月1日—5月30日	未施工
13		绿榕北路	4月1日—5月30日	未施工
14	XAH线（花园村南片区）污水干管工程	绿榕北路	4月1日—5月30日	未施工
15	XAH线（花园村南片区）污水干管工程	绿榕北路	4月1日—5月30日	未施工
16	XCA线（吉街村）污水干管工程	吉春路交吉怡路	3月15日—5月30日	施工中
17	XDA线（吉街村）污水干管工程	枫春南路	3月15日—5月30日	未施工
18	XDA线（吉街村）污水支管工程	新洋路	3月15日—5月30日	未施工
19	XCA线(吉怡路南段-吉春路)污水管网工程	吉怡路南段	3月15日—5月30日	未施工
20	XCA线(吉怡路南段-吉春路)污水管网工程	吉春路	3月15日—5月30日	未施工
21	XCB线(吉怡路北段)污水管网工程	吉怡路北段	3月15日—5月30日	未施工
22	XCC线(南较路)污水干管工程	南较路	3月15日—5月30日	施工中
23	XDA线吉街村西北片区污水支管工程	枫春南路	3月15日—5月30日	未施工
24	XDA线吉街村西北片区污水支管工程	枫春南路	3月15日—5月30日	未施工
25	XCC线(南较路)污水干管工程	枫春南路	3月15日—5月30日	未施工
26	XAG线（凤山村）污水干管工程	凤园路（中英文学校）	3月15日—5月30日	施工中
27	XBBA线（凤山村）污水干管工程	银槐北路	3月15日—5月30日	施工中
28	XBBA线（凤山村）污水支管工程	外环北路（碧桂园门口至潮州同仁新世纪实验学校）	3月15日—5月30日	施工中

29	XBB线(凤山村)污水主管工程	潮州大道宏天广场前至银槐西路路口	3月15日—5月30日	施工中
30	XBBC线(凤山村)污水主管工程	银槐西路路口至凤新东路路口	3月15日—5月30日	未施工
31	XBA线(凤山村)污水主管工程	绵德小学门口至北站三路路口	3月15日—5月30日	施工中
32	XDA线(吉街村)污水主管工程	城新西路金贸大厦	3月15日—5月30日	未施工
33	XDA线(吉街村)污水主管工程	福安路潮州市财政局	3月15日—5月30日	未施工
34	XDA线(吉街村)污水主管工程	绿茵路壹心堂	3月15日—5月30日	未施工
35	XBB线(莲云村)污水支管工程	/	3月15日—5月30日	施工中
36	XBB线(凤山村)污水支管工程	/	3月15日—5月30日	施工中
37	XBA线(莲云村)污水支管工程	电信路	3月15日—5月30日	施工中
38	城新路XDB线污水支管工程	城新路	2月14日—4月30日	施工中
39	南较路XDB线污水主管工程	南较路	5月8日—6月30日	施工中
40	南较西路XDC线污水支管工程	南较西路	5月8日—6月30日	未施工
41	潮州大道XDC线污水主管工程	潮州大道	5月8日—6月30日	施工中
42	南堤路XDC线污水主管工程	南堤路	5月7日—6月30日	未施工
43	新春路正对巷道XCF线污水支管工程	新春路正对巷道	2月14日—4月30日	已完工
44	南较西路及南较西路与潮州大道拐弯人行道XDJ线污水支管工程	南较西路及南较西路与潮州大道拐弯人行道	5月8日—6月30日	施工中
45	潮州大道与南堤路拐弯人行道及交叉路口XDJ线污水支管工程	潮州大道与南堤路拐弯人行道及交叉路口	2月14日—4月30日	施工中
46	南较西路与彩虹东路和潮州大道交叉路口XCT19线支管工程	南较西路与彩虹东路和潮州大道交叉路口	5月8日—6月30日	施工中
47	南春路XDB线污水支管工程	南春路	5月8日—6月30日	施工中
48	环城南路XDB1线污水主管工程	环城南路	2月14日—4月30日	施工中
49	南较路XDB线污水主管工程	南较路	5月8日—6月30日	施工中
50	西新南路XCO污水主管工程	西新南路	5月7日—6月30日	未施工
51	绿榕南路FXQ线污水主管工程	绿榕南路	2月14日—4月30日	施工中
52	绿榕南路FXJ线污水主管工程	绿榕南路	2月14日—4月30日	施工中
53	北园路XCQ线污水主管工程	北园路	3月14日—7月30日	施工中
54	西园路XDF线污水主管工程	西园路	2月14日—4月30日	施工中
55	西河路XDF线污水支管工程	西河路	2月14日—4月30日	施工中
56	城新路XDG2线污水支管工程	城新路	4月10日—6月10日	施工中
57	永护路XDG2线污水支管工程	永护路	5月7日—7月15日	未施工
58	环城西路XCL线污水主管工程	环城西路	4月14日—7月30日	施工中
59	环城南路XCL线污水主管工程	环城南路	4月14日—7月30日	施工中
60	城新路XCM线污水主管工程	城新路	5月8日—6月30日	未施工
61	春荣路XCJ污水主管工程	春荣路	5月7日—6月30日	未施工
62	西荣路XCI污水主管工程	西荣路	4月14日—6月30日	施工中

63	西荣路XDF污水支管工程	西荣路	4月14日—6月30日	施工中
64	权属单位污水截流	新洋路	5月8日—5月15日	未施工
65	权属单位污水截流	新洋路	5月7日—5月20日	未施工
66	权属单位污水截流	新洋路	5月10日—5月20日	未施工
67	权属单位污水截流	永安路	5月12日—5月25日	未施工
68	权属单位污水截流	永安路	5月15日—6月5日	未施工