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潮州市人民政府办公室                   2016 年 7 月 18 日 

 

2016 年十件民生实事进展情况反映 
 

一个月来，市政府督查室继续对十件民生实事进展情况的进

行跟踪督查。从督查情况看：至 6 月底，十件民生实事包含的 37

项具体工作总体进展顺利。其中： 

已经完成任务的有 14 项，本月增加 1项：提高城乡居保基础

养老金标准。 

正在积极推进且进展较明显的有 9 项：一是我市保障房基本

建成 575 套，占目标任务 450 套的 127.8%。二是截至 6 月底，全

市新增城镇就业 10112 人，失业人员再就业 2050 人，分别完成全

年目标任务的 50.6%和 51.3%。三是“全面完成大学生创业孵化基

地暨人才服务管理平台建设”进展顺利，可望下半年建成并投入

使用。四是凤城公园 C区已完成总工程量超 60%。五是新建防护林

目前完成 2.57 万亩，占任务的 80.3％。六是绿化美化乡村已建设

85 个，占任务的 72%。七是经市政府常务会、市委常委会研究同
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意由市财政局拨款 680 万元购置 72 米举高喷射消防车。八是全市

20 家农贸市场于 7 月 1 日正式启动食用农产品快速检测工作，每

天共抽检 220 批次并将检测结果上传全省食品药品监管网。九是

截至 2016 年 6 月，我市共实施临时救助 404 人，发放救助资金

552440 元。 

其他各项工作正在按计划有序推进。 

 

附：2016 年十件民生实事进展情况表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本期送：市委、市政府领导，市委办、市人大办、市政协办、市纪委

办，各县、区政府（管委会），市直有关单位。 

                         （共印 50 份） 



序
号

事项 目标任务 进展情况
落实
情况

存在问题或
下一阶段打算

牵头及责任单位

①城乡居保基础养老金标准提高到每月110元方面：市人社局已会同市
财政局于6月20日联合出台《转发关于调整城乡居民基本养老保险基础养
老金标准的通知》（潮人社〔2016〕117号），从2016年1月1日起将城乡
居民基本养老保险基础养老金标准提高到每人每月110元。

已
完
成

由市人力资源和社
会保障局牵头，会
同市财政局和各县
区政府（管委会）
负责落实

②城乡医疗救助人均补助标准提高到每年2178元，政策范围内住院医疗
救助比例提高到70%以上方面：截止2016年6月，我市的医疗救助水平为
5000.11元/人，已超过省要求的2178元/人。已下拨中央、省、市医疗救
助资金4752万元, 政策范围内住院医疗救助比例提高到70%以上。

已
完
成

由市民政局牵头，
会同市财政局和各
县区政府（管委
会）负责落实

③城镇、农村低保补助补差水平分别提高到每月418元和190元方面：至
6月底，我市各县区全部完成提标工作。潮安区、饶平县和湘桥区完成补
发差额工作，枫溪区将在七月完成补发差额工作。已下拨中央、省、市
低保资金13970万元。

已
完
成

④农村五保供养标准不低于当地上年度农村居民人均可支配收入的60%
方面：潮安区、饶平县已下发提标文件并做好补发工作；湘桥区和枫溪
区因统计部门未能提供2015年城乡居民可支配收入数据，提标工作正在
协调进行中,已下拨中央、省、市五保资金1741.75万元。

⑤孤儿集中供养水平提高到每月1340元，分散供养水平提高到每月820
元方面：2015年11月市财政局、市民政局联合下发《关于提前下达中央
和省财政2016年孤儿基本生活保障资金的通知》（潮财社〔2015〕168
号），通知明确全市2016年孤儿集中供养1340元/月人、分散供养820元/
月人的新标准，并下达资助资金。目前各级都能按标准落实发放。

已
完
成

⑥残疾人生活津贴每年1200元，重残护理补贴每年1800元方面：2014年
市财政局、市残联已经发文明确2015、2016年全市残疾人生活津贴1200
元/年人、重残护理补贴1800元/年人，省民政厅、省财政厅、省残联《
关于健全困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》（粤
民发[2016]66号）已经下发县区，目前市民政局与有关部门正在研究制
订有关文件，以更好贯彻落实上级要求。

由市民政局牵头，
会同市残联、市财
政局和各县区政府
（管委会）负责落
实

由市民政局牵头，
会同市财政局和各
县区政府（管委
会）负责落实

2016年市十件民生实事进展情况表

附表：

巩固
提升
底线
民生
保障
水平
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城乡居保基础养老金
标准提高到每月110
元；城乡医疗救助人
均补助标准提高到每
年2178元，政策范围
内住院医疗救助比例
提高到70%以上；城
镇、农村低保补助补
差水平分别提高到每
月418元和190元；农
村五保供养标准不低
于当地上年度农村居
民人均可支配收入的
60%；孤儿集中供养
水平提高到每月1340
元，分散供养水平提
高到每月820元；残
疾人生活津贴每年

1200元，重残护理补
贴每年1800元
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2016年市十件民生实事进展情况表

①城乡居民医疗保险补助标准提高到年人均不低于410元方面：2015年
底前，已按照年人均410元的城乡居民医疗保险补助标准列入2016年度社
会保险基金预算。下一步由财政部门按照上级规定，按时足额安排市、
县财政补助配套资金，并于规定期限内拨付到财政专户。

已
完
成

②城乡居民基本医疗保险年度支付限额A档提高到24万元、B档提高到30
万元方面：市人社局联合市财政局出台实施《关于调整2016年度城乡居
民基本医疗保险缴费标准提高部分医疗保险待遇水平的通知》（潮人社
〔2015〕152号），自2016年1月1日起，将城乡居民基本医疗保险年度支
付限额A档提高到24万元、B档提高到30万元。

已
完
成

③城乡居民大病保险报销比例提高5-10个百分点，年度支付限额相应提
高方面：市人社局联合市财政局出台实施《关于2016至2018年度城乡居
民和职工大病保险及补充医疗保险有关问题的通知》（潮人社函〔2016
〕12号），自2016年1月1日起，城乡居民大病保险报销比例提高5-10个
百分点，年度支付限额从原10万元提高到30万元。

已
完
成

④完成乡镇卫生院业务用房改扩建年度目标任务方面：2016年度全市乡
镇卫生院标准化建设项目建设目标任务共12家，其中潮安区凤塘预计9月
动工、赤凤卫生院待赤凤镇政府出具有效文书后再抓紧开展工作、文祠
卫生院已完成标准化建设任务、凤凰卫生院近期均可完成，其他基本处
于前期准备阶段。

①建设用地手续办理
有难度。②多数卫生
员原建筑结构不符合
新的消防建设标准，
业务用房改、扩建时
需整体重新设计消防
建设方案。③各县
（区）还未落实乡镇
卫生院业务用房新
（改、扩）建设补助
资金。

由市卫计局牵头，
会同市财政局和各
县区政府（管委
会）负责落实

由市人力资源和社
会保障局牵头，会
同市财政局和各县
区政府（管委会）
负责落实

城乡居民医疗保险补
助标准提高到年人均
不低于410元;城乡居
民基本医疗保险年度
支付限额A档提高到
24万元、B档提高到
30万元;城乡居民大
病保险报销比例提高
5-10个百分点，年度
支付限额相应提高;
完成乡镇卫生院业务
用房改扩建年度目标

任务

2

增强
医疗
保障
能力
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2016年市十件民生实事进展情况表

①完成4591户农村低收入住房困难户住房改造任务方面：开工率约40%
。截止6月30日，我市核实确认农村危房改造任务数为4655户（其中：潮
安区766户、饶平县3636户、湘桥区253户）。现我市危房改造开工率已
经达到核查确认数的50%，目前正在等待省下达最终任务方案。

2016年省住建厅危房
改造任务还未正式下
达，导致部分扶贫户
危房改造未能及时开
工。

②鼓励公租房保障货币化，通过实物保障或货币保障，实现公共租赁住
房保障450户方面：我市2个棚户区改造880户中已签订拆迁补偿协议并
选择货币化安置的有445户（全部为枫溪区云安花园项目），占50.6%。
保障房基本建成575套，占目标任务220套的261.4%。

①市属中职学校（含技工学校）的免学费补助标准每生每年提高到3500
元方面：资金已下达到位。

已
完
成

由市教育局、市人
社局牵头，会同市
财政局负责落实

②农村寄宿制学校生均住宿费补助标准提高到每年200元方面：资金已
下达到位。

已
完
成

③学前教育困难家庭幼儿资助标准提高到每年1000元方面：资金已下达
到位。

已
完
成

④把山区和农村边远地区学校教师补贴政策实施对象扩大到公办普通高
中和公办幼儿园，补助标准提高到人均不低于每月800元方面：资金已
下达到位。

已
完
成

3

强化
低收
入住
房困
难群
众住
房保
障

由市住房和城乡建
设局牵头，会同市
房管局、各县区政
府（管委会）负责
落实

完成4591户农村低收
入住房困难户住房改
造任务；鼓励公租房
保障货币化，通过实
物保障或货币保障，
实现公共租赁住房保

障220户

由市教育局牵头，
会同市财政局和各
县区政府（管委
会）负责落实

市属中职学校（含技
工学校）的免学费补
助标准每生每年提高
到3500元；农村寄宿
制学校生均住宿费补
助标准提高到每年
200元；学前教育困
难家庭幼儿资助标准
提高到每年1000元；
把山区和农村边远地
区学校教师补贴政策
实施对象扩大到公办
普通高中和公办幼儿
园，补助标准提高到
人均不低于每月800

元

4

促进
教育
资源
公平
均衡
配置
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2016年市十件民生实事进展情况表

①提升农村饮水安全水平，全面推进村村通自来水工程方面：目前，饶
平县累计完成总投资4050万元，占年度投资计划的36.49%。潮安区累积
完成投资625.65万元，占年度投资计划的14.2%。湘桥区工程计划已通过
区政府审核，正在进行初步设计，争取第三季度开工。

由市水务局牵头，
会同各县区政府
（管委会）负责落
实

②推进普惠金融“村村通”试点工作，乡村金融服务站和助农取款点实
现行政村全覆盖方面：截止6月底，饶平县乡村金融（保险）服务站已
实现各行政村全覆盖，建成助农取款点行政村289个，分别完成目标任务
100%、81.41%；潮安区建成乡村金融（保险）服务站1个，建成助农取款
点行政村45个，分别完成目标任务0.3%、11.48%。

由市金融工作局牵
头，会同各县区政
府（管委会）负责
落实

③新改建县乡公路20公里方面：至5月底，县乡公路已动工里程7.1公
里，占计划动工里程的35.5%，完工里程0.8公里，累计完成投资14738.4
万元。

部分项目存在资金不
足现象

由市交通运输局牵
头，会同各县区政
府（管委会）负责
落实

④推进县、镇、村（社区）三级公共服务平台建设方面：截至5月份，
根据各县区上报的数据汇总，全市已挂牌的村（社区）数为1015个，完
成量占总任务数的100%。

已
完
成

由市财政局牵头，
会同各县区政府
（管委会）负责落
实

5

改善
农村
生产
生活
条件

提升农村饮水安全水
平，全面推进村村通
自来水工程；推进普
惠金融“村村通”试
点工作，乡村金融服
务站和助农取款点实
现行政村全覆盖；新
改建县乡公路20公

里；推进县、镇、村
（社区）三级公共服

务平台建设
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2016年市十件民生实事进展情况表

①实施更加积极的就业政策，新增城镇就业2万人、失业人员再就业
4000人方面：截至6月底，全市新增城镇就业10112人，失业人员再就业
2050人，分别完成全年目标任务的50.6%和51.3%。

②落实创业培训补贴，完善基层人力资源和社会保障公共服务网络，推
动创业带动就业方面：
Ⅰ、一方面，积极认定一批创业培训机构，目前我市已有创业培训定点
机构3个；另一方面，加强创业培训师资（SYB）建设，目前我市已有创
业培训师资队伍77人。今年1-6月，全市已开设创业培训班10个次，共培
训有创业意愿人员326人。
Ⅱ、至6月底，基本完成全市村居人力资源社会保障服务平台服务场所和
设备标准化建设，初步建立省、市、县区、镇街、村居“五级联网”的
人力资源社会保障公共服务网络体系。
Ⅲ、多措并举推动创业带动就业。深入实施大学生“创业引领”计划；
积极动员本市创业者参加2016广东“众创杯”创业创新大赛；今年1-6
月，共发放创业小额担保贷款293笔，贷款金额合计4675万元。今年至6
月底，促进创业640人。

已
完
成

③全面完成大学生创业孵化基地暨人才服务管理平台建设方面：坚持高
标准、严要求，大力推进省市共建大学生创业孵化基地项目建设，严格
把好工程质量关和进度关。目前项目已完成外墙工程施工，给排水工程
、消防工程及强电弱电预装工作正紧张进行，内墙刮涂工作现正全面展
开，其他改造工作有序推进，力争下半年建成并投入使用。

6

促进
就业
创业
工作

由市人力资源和社
会保障局牵头，会
同各县区政府（管
委会）负责落实

实施更加积极的就业
政策，新增城镇就业
2万人、失业人员再
就业4000人；落实创
业培训补贴，完善基
层人力资源和社会保
障公共服务网络，推
动创业带动就业；全
面完成大学生创业孵
化基地暨人才服务管

理平台建设；
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2016年市十件民生实事进展情况表

①加快推进农村生活垃圾“一县一场”设施和5个污水处理厂及配套管
网建设方面：
Ⅰ“一县一场”设施：潮安区垃圾焚烧发电厂:征地红线内清表全部完
成，“三通一平”工作进展顺利；主体建安工程全面施工，进入基础施
工阶段；综合楼正进行电气线管预埋、外墙铝合金窗框安装及内墙批挡
作业；办公楼正在展开外墙批挡及外墙铝合金窗框安装作业；河涌工程
、道路及雨排水工程均已全面展开施工。饶平县大湖山生活垃圾卫生填
埋场:截至6月底，该项目已完成整体用地上报审批手续，用地范围内迁
坟工作已完成。项目业主单位已办妥项目（一期）主体工程部分工程先
行开工的相关手续，完成项目一期工程建设规划许可证办理；饶平县财
政局审核中心正在加紧审核项目一期场外管网配套工程施工图。
Ⅱ5个污水厂及配套管网：市第二污水处理厂及配套管网工程和径南工
业园污水处理厂及配套管网工程有序推进；三饶镇污水处理厂及配套管
网工程、潮安区沙溪污水处理厂及配套管网工程和临港园区污水处理厂
及配套管网工程这三个项目进展相对较慢。

①“一县一场”项目
征地工作和用地审批
工作仍然受阻，潮安
区项目征用的57亩土
地上报省国土厅，但
未批复，影响我市项
目建设进展。②饶平
县大湖山垃圾填埋场
建设项目，部分群众
仍存在严重的“邻避
”思想，阻挠项目进
场施工，影响项目的
建设进展。

由市住房和城乡建
设局牵头，会同市
城市综合管理局、
凤泉湖高新区管委
会、潮州港经济开
发区管委会、潮安
区、饶平县政府等
单位负责落实

②建成开放凤城公园方面：A区已基本完工，进入收尾阶段；B区进入施
工阶段，堤顶亲水平台已定点放线完毕，开始砌筑，沿护堤路边绿化花
斗开始砌筑，已完成总工程量约10%。C区进入施工阶段，绿化、填土、
给排水铺设等工作已完成，已完成总工程量超过60%。

由市城市综合管理
局负责落实

③新建防护林3.2万亩方面：目前完成2.57万亩，占任务的80.3％。

部分县区碳汇造林工
程招投标程序未能完
成，进展慢绶，影响
工程进度。

由市林业局牵头，
会同各有关县区政
府（管委会）负责
落实

7

加强
污染
治理
和生
态建
设

加快推进农村生活垃
圾“一县一场”设施
和5个污水处理厂及
配套管网建设；建成
开放凤城公园；新建
防护林3.2万亩；新
建森林公园9个；新
建湿地公园1个；新
增绿化美化乡村118
个；新改建旅游厕83

处
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④新建森林公园9个方面：目前已建设1个（镇级森林公园），占任务
11.1%。

由市林业局牵头，
会同各有关县区政
府（管委会）负责
落实

⑤新建湿地公园1个方面：目前正在规划中。

⑥新增绿化美化乡村118个方面：已建设85个，占任务的72%。

⑦新改建旅游厕83处方面：潮州市共有83项旅游厕所项目进行新建、改
扩建，其中新建项目41项、改扩建项目42项。目前，我局已将2016年度
工作计划安排到各县区和市直各有关单位。根据省旅游局、省财政厅《
关于印发2016年旅游发展专项资金（旅游扶贫项目）申报指南的通知》
（粤旅办〔2016〕10号）文件的规定，市文物旅游局组织市直有关单位
和各县、区进行申报，目前已将潮州市人民广场前广场东侧厕所项目等
10个新建旅游厕所扶贫项目、潮州市西湖公园庭园区厕所项目等13个改
、扩建旅游厕所扶贫项目作为我市2016年旅游发展专项资金（旅游扶贫
项目）申报项目，按要求联合市财政局及时上报省旅游局、省财政厅。
目前，省财政厅已下发有关扶贫项目资金补助文件。

由市文物旅游局牵
头，会同各有关县
区政府（管委会）
负责落实

7

加强
污染
治理
和生
态建
设

由市林业局牵头，
会同各有关县区政
府（管委会）负责
落实

加快推进农村生活垃
圾“一县一场”设施
和5个污水处理厂及
配套管网建设；建成
开放凤城公园；新建
防护林3.2万亩；新
建森林公园9个；新
建湿地公园1个；新
增绿化美化乡村118
个；新改建旅游厕83

处
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①启动“电信诈骗防火墙”工程方面：全市共立电信诈骗案件301起，
同比下降2.27%；破获电信诈骗案件31起，同比上升933.33%；刑事拘留
16人，同比上升433.3%；实际执行逮捕13人，同比上升333.33%；起诉案
件数8宗，起诉人数7人。

由市公安局牵头，
会同各有关单位负
责落实

②全面配齐全市综合应急救援队伍器材装备方面：5月10日向市政府提
请《关于要求拨款购置72米举高喷射消防车及远程供水消防车的请示
（全市十件民生实事之全面配齐全市综合应急救援队伍器材装备）》，6
月13日市政府第9次常务会、6月16日市委十三届第九十三次常委会研究
决定同意拨款680万元购置72米举高喷射消防车，远程供水消防车460万
元年底解决，目前已向财政局请领经费，此项工作正在推进中。

由市公安消防局牵
头，会同各有关单
位负责落实

③在全市选取部分条件成熟的农贸市场（含超市）开展食品安全快速检
测工作方面：全市20家农贸市场于7月1日正式启动食用农产品快速检测
工作，每天共抽检220批次食用农产品，现场完成快速检测，并将检测結
果上传全省食品药品监管网，检验不合格产品将落实不合格产品处置。

由市食品药品监督
管理局牵头，会同
各县区政府（管委
会）负责落实

9

抓好
防灾
减灾
工作

完成内洋南总干和沟
尾溪涝区整治工程，
推进内洋西总干和归
湖、江东涝区整治

① 潮安内洋南总干排涝整治工程方面：工程于2008年得到省发改委的
立项，首期于2011年3月开工，到目前为止，累计完成投资2.675亿元，
完成总进度98%。
② 市沟尾溪涝区整治工程方面：潮安段于2009年6月25日开工建设，到
目前为止，工程累计完成投资3787万，占总投资82%。 枫溪段：已完成
。
③ 内洋西总干涝区整治工程方面： 目前工程已完成投资3000万元，占
年度计划的30%。
④ 归湖涝区整治工程方面：工程已开工建设，目前正在进行赔青等工
作，工程实施进度约15%，完成投资415万元。
⑤ 江东涝区整治工程方面： 目前项目实施进度为20%，完成投资530万
元。

部分水利项目前期勘
测设计时间长、审批
环节繁琐，个别项目
单位在项目跟进上积
极性、主动性不够，
部分项目拆迁难度
大，个别项目补助标
准低，资金配套困
难，这些因素均影响
工程建设进度。

由市水务局牵头，
会同潮安区政府、
湘桥区政府、枫溪
区管委会

8

强化
公共
安全
保障

启动“电信诈骗防火
墙”工程；全面配齐
全市综合应急救援队
伍器材装备；在全市
选取部分条件成熟的
农贸市场（含超市）
开展食品安全快速检

测工作
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①全面推进精准扶贫，实施基础设施建设、产业化帮扶等扶贫工程，引
导形成全社会扶贫格局方面：至目前，精准识别工作基本完成，已录入
省精准扶贫信息平台的贫困户15458户、贫困人口34481人，贫困村45个
。

一是省级政策文件出
台偏慢，很多配套文
件尚未印发；二是一
些乡镇帮扶工作组刚
刚成立，驻镇工作制
度尚待进一步细化；
三是各级扶贫队伍建
设有待加强。

由市农业局（市扶
贫办）牵头，会同
各县区政府（管委
会）负责落实

②用于社会福利事业的彩票公益金，50%以上的资金用于支持发展养老
服务业方面：全市预算福彩公益金留存资金1728万元，其中投入养老服
务体系建设资金1275万元（占比74%）。市本级民政可分配资金1372.8万
元。用于养老服务项目972万元（占71%），目前已经支出535.75万元。

已
完
成

由市民政局牵头，
会同各有关单位负
责落实

③对因遭遇意外事件、突发重大疾病或其他特殊原因导致基本生活出现
严重困难的家庭和个人给予临时救助方面：进一步落实完善《社会救助
暂行办法》，我市和各县区在2015年底已分别出台临时救助实施细则和
意见，切实保障各类因灾、因病等困难群众的权益，帮助他们解决临时
困难问题，截至2016年6月，我市共实施临时救助404人，发放救助资金
552440元。

由市民政局牵头，
会同各县区政府
（管委会）负责落
实

加大
低收
入弱
势群
体帮
扶解
困力
度

10

全面推进精准扶贫，
实施基础设施建设、
产业化帮扶等扶贫工
程，引导形成全社会
扶贫格局；用于社会
福利事业的彩票公益
金，50%以上的资金
用于支持发展养老服
务业；对因遭遇意外
事件、突发重大疾病
或其他特殊原因导致
基本生活出现严重困
难的家庭和个人给予

临时救助


