
枫江项目主要道路占道施工情况表
序号 区域 工区 属地村居 施工点定位 施工内容 计划施工时间

1 湘桥区 凤新街道 XAA线（春荣路西段)污水管网工程 春晖路
开挖、注浆、沉井施工
、微型顶管、路面恢复

3月10日-6月10日

2 湘桥区 凤新街道 XCA线（吉街村）污水干管工程 吉春路交吉怡路
开挖、注浆、沉井施工
、微型顶管、路面恢复

5月25日-6月30日

3 湘桥区 太平街道
XCA线(吉怡路南段-吉春路)污水管网工

程
吉春路

开挖、注浆、沉井施工
、微型顶管、路面恢复

5月25日-6月30日

4 湘桥区
西新街道、城

西街道
XCC线(南较路)污水干管工程 南较路

开挖、注浆、沉井施工
、微型顶管、路面恢复

5月25日-6月30日

5 湘桥区 凤新街道 XAG线（凤山村）污水干管工程
凤园路（中英文学

校）
开挖、注浆、沉井施工
、微型顶管、路面恢复

5月25日-6月30日

6 湘桥区 凤新街道 XBBA线（凤山村）污水干管工程 银槐北路
开挖、注浆、沉井施工
、微型顶管、路面恢复

5月25日-6月30日

7 湘桥区 凤新街道 XBBA线（凤山村）污水支管工程
外环北路（碧桂园
门口至潮州同仁新
世纪实验学校）

开挖、注浆、沉井施工
、微型顶管、路面恢复

5月25日-6月30日

8 湘桥区 凤新街道 XBBA线（凤山村）污水干管工程
绵德小学门口至北

站三路路口
开挖、注浆、沉井施工
、微型顶管、路面恢复

5月25日-6月30日

9 湘桥区 凤新街道 权属单位污水截流
绵德小学门口至北

站三路路口
开挖、注浆、沉井施工
、微型顶管、路面恢复

5月5日-6月20日



10 湘桥区 凤新街道 权属单位污水截流 北站四路
开挖、注浆、沉井施工
、微型顶管、路面恢复

5月11日-6月10日

11 湘桥区 城西街道 城新路XDB线污水支管工程 城新路
开挖、注浆、沉井施工
、微型顶管、路面恢复

2月14日-7月30日

12 湘桥区 城西街道 南较路XDB线污水干管工程 南较路
开挖、注浆、沉井施工
、微型顶管、路面恢复

5月8日-6月30日

13 湘桥区 城西街道 潮州大道XDC线污水干管工程 潮州大道
开挖、注浆、沉井施工
、微型顶管、路面恢复

5月8日-6月30日

14 湘桥区 城西街道
南较西路及南较西路与潮州大道拐弯

人行道XDJ线污水支管工程

南较西路及南较西
路与潮州大道拐弯

人行道

开挖、注浆、沉井施工
、微型顶管、路面恢复

5月8日-6月30日

15 湘桥区 城西街道
潮州大道与南堤路拐弯人行道及交叉

路口XDJ线污水支管工程

潮州大道与南堤路
拐弯人行道及交叉

路口

开挖、注浆、沉井施工
、微型顶管、路面恢复

2月14日-6月30日

16 湘桥区 城西街道
南较西路与彩虹东路和潮州大道交叉

路口XCT19线支管工程

南较西路与彩虹东
路和潮州大道交叉

路口

开挖、注浆、沉井施工
、微型顶管、路面恢复

5月8日-6月30日

17 湘桥区 城西街道 南春路XDB线污水支管工程 南春路
开挖、注浆、沉井施工
、微型顶管、路面恢复

5月8日-6月30日

18 湘桥区 城西街道 环城南路XDB1线污水干管工程 环城南路
开挖、注浆、沉井施工
、微型顶管、路面恢复

2月14日-6月30日

19 湘桥区 城西街道 南较路XDB线污水干管工程 南较路
开挖、注浆、沉井施工
、微型顶管、路面恢复

5月8日-6月30日



20 湘桥区 西新街道 西河路XDF线污水支管工程 西河路
开挖、注浆、沉井施工
、微型顶管、路面恢复

2月14日-6月30日

21 湘桥区 太平街道 北园路XCQ线污水干管工程 北园路
开挖、注浆、沉井施工
、微型顶管、路面恢复

3月14日-7月30日

22 湘桥区 太平街道 环城西路XCL线污水干管工程 环城西路
开挖、注浆、沉井施工
、微型顶管、路面恢复

4月14日-7月30日

23 湘桥区 太平街道 环城南路XCL线污水干管工程 环城南路
开挖、注浆、沉井施工
、微型顶管、路面恢复

4月14日-7月30日

24 湘桥区 太平街道 春荣路XCJ污水干管工程 春荣路
开挖、注浆、沉井施工
、微型顶管、路面恢复

5月18日-6月30日

25 湘桥区 太平街道 西荣路XCI污水干管工程 西荣路
开挖、注浆、沉井施工
、微型顶管、路面恢复

4月14日-6月30日

26 湘桥区 太平街道 西荣路XDF污水支管工程 西荣路
开挖、注浆、沉井施工
、微型顶管、路面恢复

4月14日-6月30日



27 潮安区 枫溪镇 绿榕南路FXQ线污水干管工程 绿榕南路
开挖、注浆、沉井施工
、微型顶管、路面恢复

2月14日-6月30日

28 潮安区 枫溪镇 绿榕南路FXJ线污水干管工程 绿榕南路
开挖、注浆、沉井施工
、微型顶管、路面恢复

2月14日-6月30日

29 潮安区 凤塘镇
凤塘镇东和村、书图村FF线、玉窖支

管
凤玉路

开挖、注浆、沉井施工
、微型顶管、路面恢复

3月18日-8月10日

30 潮安区 凤塘镇 凤塘镇磷畔村污水支管 沟盛路
开挖、注浆、沉井施工
、微型顶管、路面恢复

3月18日-7月20日

31 潮安区 凤塘镇 凤塘镇FI污水干管 沟盛路
开挖、注浆、沉井施工
、微型顶管、路面恢复

3月18日-7月20日

32 潮安区 凤塘镇 凤塘镇FM污水干管 枫凤路
开挖、注浆、沉井施工
、微型顶管、路面恢复

3月18日-8月15日

33 潮安区 凤塘镇
凤塘镇冯厝村污水支管、南陇村污水

支管
仙岩寺路

开挖、注浆、沉井施工
、微型顶管、路面恢复

3月18日-7月5日

34 潮安区 古巷镇 古巷镇古二村EAD污水干管 福枫路、233省道
开挖、注浆、沉井施工
、微型顶管、路面恢复

5月1日-7月5日

35 潮安区 古巷镇 古巷镇横溪村EDC污水干管 古水路
开挖、注浆、沉井施工
、微型顶管、路面恢复

4月1日-6月30日

36 潮安区 浮洋镇 浮洋WAD线、WAA线干管 潮汕公路
开挖、注浆、沉井施工
、微型顶管、路面恢复

3月18日-7月30日


