
附件

枫江深坑国考断面达标攻坚工程（潮州段）二期第一阶段项目2026年4月份挖掘计划

序号 项目名称 道路类型 开挖位置 计划施工日期 施工状态
1 XCC线南郊路污水管网工程 市区主路 南较路 4月1日-4月30日 未施工
2 XDA线吉街村西北片区污水支管工程 市区主路 吉怡路 4月1日-4月30日 施工中
3 XDA线吉街村西北片区污水支管工程 市区主路 吉春路 4月1日-4月30日 未施工
4 XDA线吉街村西北片区污水支管工程 市区主路 新东路 4月1日-4月30日 施工中
5 XDA线吉街村西北片区污水支管工程 市区主路 枫春南路 4月1日-4月30日 施工中
6 XBBA线（凤山村片区）污水干管工程 市区主路 外环北路（碧桂园门口至银槐北路段） 4月1日-4月30日 未施工
7 XBBA线（凤山村片区）污水干管工程 市区主路 银槐北路 4月1日-4月30日 未施工
8 XBBD线（凤山村片区）污水干管工程 市区主路 潮州大道（东风日产4s店门口） 4月1日-4月30日 未施工
9 XBBC线（凤山村片区）污水干管工程 市区主路 潮州大道（华莱士门口） 4月1日-4月30日 未施工
10 XBBC线（凤山村片区）污水干管工程 市区主路 潮州大道（中煌建材门口） 4月1日-4月30日 未施工
11 XBC线（花园村南片区）污水支管工程 市区主路 凤园路 4月1日-4月30日 未施工
12 XAC线（春荣路东段）污水干管工程 市区主路 兰花二街 4月1日-4月30日 未施工
13 XBC线（花园村南片区）污水支管工程 市区主路 永春北路 4月1日-4月30日 未施工
14 权属单位污水截流 市区主路 潮州大道（怡景居） 4月1日-4月30日 未施工
15 权属单位污水截流 市区主路 潮州大道（岭海明珠） 4月1日-4月30日 未施工
16 权属单位污水截流 市区主路 绿榕西路（红树林） 4月1日-4月30日 未施工
17 权属单位污水截流 市区主路 潮州大道（潮州美术馆） 4月1日-4月30日 未施工
18 权属单位污水截流 市区主路 潮州大道（粤海水务） 4月1日-4月30日 未施工
19 权属单位污水截流 市区主路 潮州大道（中银大厦） 4月1日-4月30日 未施工
20 城新路XDB线污水支管工程 市区主路 城新路 4月1日-4月20日 施工中
21 xct线（夏三村）污水干管工程 市区主路 南春中学对面枫春南路 4月1日-4月25日 未施工
22 南较路步道截留井接驳 市区主路 南较路 4月1日-4月31日 未施工
23 绿榕西路污水管网改造工程 市区主路 绿榕西路（田中向南路—凤新西路） 4月1日-4月30日 施工中
24 渠箱清污分流 城市支路 兴工北路 4月1日-4月30日 施工中
25 东埔村（XAN线）污水主管 市区主路 兴工北路 4月1日-4月30日 施工中
26 XCH线（新桥路-西河路）污水干管 市区主路 环城西路 4月1日-4月25日 未施工
27 XCL线（新桥路-西河路）污水干管 市区主路 环城南路 4月1日-4月15日 未施工
28 XCK线（新桥路-西河路）污水干管 城市支路 西新路 4月1日-4月30日 未施工
29 XAK线污水主管 市区主路 银槐北路 4月1日-4月10日 未施工
30 XBJ线（北关村西片）污水干管 城市支路 兰花三街 4月1日-4月10日 施工中



31 社道沟上游补水管 市区主路 银槐北路 4月1日-4月30日 施工中

32 XCR、XCS线污水干管工程 城市支路
新春路（枫春路—城新西路）；福安路（新春路—

枫春南路）；绿茵路（新春路—枫春南路）
4月5日-4月30日 未施工

33 XDH1线污水支管工程 城市支路 新泰街（福安路—绿茵路） 4月5日-4月30日 施工中
34 XCS线污水干管工程 城市支路 新南路 4月1日-4月13日 未施工
35 枫洋二村污水支管工程 市区主路 外环西路 4月1日-4月30日 施工中
36 EAH污水干管工程 市区主路 振工西路 4月1日-4月30日 施工中


