
附件

枫江深坑国考断面达标攻坚工程 （潮州段）二期第一阶段项目2026年6月份挖掘计划

序号 申请单位 项目名称 道路类型 开挖位置 计划施工日期 施工状态
1

广东省建筑工程集团有限公司

XCC线南较路污水管网工程 市区主干道 南较路 6月15日-6月30日 暂未施工
2 XDA线吉街村西北片区污水支管工程 市区主干道 吉怡路 6月10日-6月30日 暂未施工
3 XDA线吉街村西北片区污水支管工程 市区主干道 吉春路 6月15日-6月30日 暂未施工
4 XDA线吉街村西北片区污水支管工程 市区主干道 新东路 6月20日-6月30日 暂未施工
5 XDA线吉街村西北片区污水支管工程 市区主干道 枫春南路 6月10日-6月30日 暂未施工
6 XBBA线（凤山村片区）污水干管工程 市区主干道 外环北路（碧桂园门口至银槐北路段） 6月10日-6月30日 暂未施工
7 XBBA线（凤山村片区）污水干管工程 市区主干道 银槐北路 6月20日-6月30日 暂未施工
8 XBBD线（凤山村片区）污水干管工程 市区主干道 潮州大道（东风日产4s店门口） 6月10日-6月30日 暂未施工
9 XBBC线（凤山村片区）污水干管工程 市区主干道 潮州大道（华莱士门口） 6月10日-6月30日 暂未施工
10 XBBC线（凤山村片区）污水干管工程 市区主干道 潮州大道（中煌建材门口） 6月10日-6月30日 暂未施工
11 XBC线（花园村南片区）污水支管工程 市区主干道 凤园路 6月1日-6月30日 暂未施工
12 XAC线（春荣路东段）污水干管工程 市区主干道 兰花二街 6月5日-6月30日 暂未施工
13 XBC线（花园村南片区）污水支管工程 市区主干道 永春北路 6月1日-6月30日 暂未施工
14 权属单位污水截流 市区主干道 潮州大道（海博一品） 6月1日-6月10日 施工中
15 权属单位污水截流 市区主干道 潮州大道（怡景居） 6月1日-6月30日 暂未施工
16 权属单位污水截流 市区主干道 潮州大道（岭海明珠） 6月1日-6月30日 暂未施工
17 权属单位污水截流 市区主干道 潮州大道（潮州美术馆） 6月1日-6月30日 施工中
18 权属单位污水截流 市区主干道 潮州大道（粤海水务） 6月1日-6月30日 施工中
19 权属单位污水截流 市区主干道 潮州大道（中银大厦） 6月1日-6月10日 施工中
20 权属单位污水截流 市区主干道 新洋路（中国建设银行） 6月5日-6月25日 暂未施工
21 西荣路入户雨污分流工程 市区主干道 西荣路（娃哈哈幼儿园、景荣路、中国农业银行） 6月1日-6月30日 暂未施工
22 潮州大道（南堤路交界段）顶管工程 市区主干道 南堤路与潮州大道交界路段 6月15日-6月30日 暂未施工
23 南较路步道截留井接驳 市区主干道 南较路 6月1日-6月30日 暂未施工
24 南较西路接驳污水主管横穿马路多段 市区主干道 南较西路夏三生活市场段以及对面 6月1日-6月30日 暂未施工
25 渠箱清污分流 市区次干道 兴工北路 6月1日-6月30日 施工中
26 东埔村（XAN线）污水主管 市区次干道 兴工北路 6月1日-6月30日 施工中
27 XCH线（新桥路-西河路）污水干管 市区主干道 环城西路 6月1日-6月30日 暂未施工
28 XCL线（新桥路-西河路）污水干管 市区主干道 环城南路 6月1日-6月30日 施工中
29 XCK线（新桥路-西河路）污水干管 市区次干道 西新路 6月1日-6月30日 施工中
30 XAK线污水主管、社道沟上游补水管、XAU线污水干管 市区主路 银槐北路 6月1日-6月30日 暂未施工
31 XBJ线（北关村西片）污水干管 街巷路 兰花三街 6月1日-6月30日 施工中
32 社道沟上游补水管 市区主干道 银槐北路 6月1日-6月30日 施工中

33 XCR、XCS线污水干管工程 市区次干道
新春路（枫春路-城新西路）；福安路（新春路-

枫春南路）；绿茵路（新春路-枫春南路）
6月1日-6月30日 施工中

34 XDH1线污水支管工程 市区次干道 新泰街（福安路-绿茵路） 6月1日-6月25日 施工中
35 XCS线污水干管工程 市区次干道 新南路 6月10日-6月30日 暂未施工
36 XBM线污水支管工程 市区次干道 北展东路 6月1日-6月30日 暂未施工
37 XBM线污水支管工程 市区次干道 高新路 6月1日-6月30日 施工中
38 XBM线污水支管工程 市区次干道 凤新东路 6月1日-6月30日 暂未施工



39 中交第四航务工程局有限公司 EAH污水干管工程 市区主干道  振工西路 6月1日-6月30日 施工中


