
公共资源交易
中心

发布土地
出让公告

业主单位

网上报价

联
合
验
收

港口非深水岸线使用审批

文物保护单位文物保护工程许可

江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审
批

市、县
（区）
自然资
源部门
牵头协
调各部

门

3个工作日
（特别程
序10天）

1个工作日

1个工作日
（特别程
序20天）

建设工程规划条件核实合格证
核发

特殊建设工程消防验收

其他建设工程消防验收备案

应建或易地建设防空地下室民
用建筑项目竣工核实

结建式人防工程竣工验收备案

建设工程档案验收（省）

房屋建筑和市政基础设施工程
竣工验收备案

5个工作日（特
别程序33天）

3个工作日（特
别程序15天）

3个工作日（特
别程序15天）

4个工作日

3个工作日

5个工作日

8个工作日（特
别程序9天）

图例

政府事项 业主单位事项

前期策划 （自然资源部门牵头）地图时间90天 土地出让/划拨 （自然资源部门牵头）地图时间39天 立项用地规划许可阶段 （发改部门牵头）地图时间45天 工程建设规划许可阶段 （自然资源部门牵头）地图时间55天

临时用地审批
1个工作日
（特别程
序20天）

危险化学品建设项目安全条件审查
1个工作日
（特别程
序22天）

在宗教活动场所内拟改建或者新建的建筑
物改变现有布局和功能的审核

1个工作日

迁移、移动城镇排水与污水处理设施方案
审核

1个工作日

潮州市工程建设项目全流程服务周期全景时间地图

10
个工
作日

1
天

重要节点

市、县（区）
自然资源部门
牵头协调各部

门

压覆重要矿产资源查询 5天

地质灾害危险性评估 30天

地震安全性评价
备注：属省地震局行政许可事项

区评90
天，单
体60天

文物考古调查勘探 20天

业主单位

网上申请和
缴纳保证金

“网上报
价”截止
时间2个
工作日前

公共资源交易
中心

资格确认

7
天

业主单位&自
然资源部门

签订土地
出让合同

签订《成
交确认

书》之日
起10日内

业主单位&公共
资源交易中心

签订成交确
认书

公开出
让结束
后5个
工作日

业主单位

缴纳土地出让
金、相关税费

3
天

业主单位

项目立项（审批
/核准、备案）

3个
工作日

自然资源部门

建设用地（含
临时用地）规
划许可证核发

（试点）  

3个
工作日
（特别
程序10
天）

自然资源部门

不动产权证

1
天

建设工程规划
类许可证核发

3个工作
日（特
别程序
20天）

自然资源部门

施工许可阶段 （住建部门牵头）地图时间45天 竣工验收阶段 （住建部门牵头）地图时间10天

业主单位委
托第三方

建设工程设
计方案编制

自然资源部
门

建设工程设
计方案审查

3
天

30
天

批前公
示10自
然日

批前公
示10自
然日

住建部门

建筑工程施工许
可证核发

3个
工作日业主单位

缴交城市基础
设施配套费

30
天

业主单位委
托第三方

施工图设计

30
天

审查机构

施工图审查

15
天

住建部门

特殊建设工程消
防设计审查

城综部门

污水排入排水管
网许可证核发

（新办）

城综部门

城市建筑垃圾处
置（排放）核准

3个
工作日

（特别程
序15天）

1个
工作日

（特别程
序10天）

1个
工作日

建
设
项
目
开
工
一
件
事

3
个
工
作
日

新建民用建筑
防空地下室同
步建设审批

1个
工作日

国动办部门/
区县发改部门

新建民用建筑
防空地下室易
地建设审批

1个
工作日

国动办部门/
区县发改部门

固定资产企业投资项目核准（含国发
（2016）72号文件规定的外商投资项目）

1个工作日
（特别程
序90天）

固定资产投资项目节能审查
1个工作日
（特别程
序20天）

市、县
（区）
发改部
门牵头
协调各
部门

危险化学品建设项目安全设施设计审查
1个工作日
（特别程
序22天）

非防洪建设项目洪水影响评价报告审批

乡村建设规划许可证核发

1个工作日
（特别程
序35天）

1个工作日

占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批
1个工作日
（特别程
序35天）

水利工程管理和保护范围内新建、扩建、
改建的工程建设项目方案审批

1个工作日
（特别程
序55天）

生产建设项目水土保持方案审批（企业投
资类）

3个工作日

需要履行项目核准手续的依法必须招标的
勘察、设计、监理等于工程有关的服务招
标范围、招标方式和招标组织形式的提前

单独核准

1个工作日

建设项目用地预审与选址意见书核发

3个工作日
（特别程
序15天）

海域使用审核
1个工作日
（特别程
序60天）

无居民海岛开发利用审核
1个工作日
（特别程
序60天）

建设项目压覆重要矿床审批
1个工作日
（特别程
序40天）

建设工程临时占用林地审批
1个工作日
（特别程
序30天）

建设工程永久占用林地审核
1个工作日
（特别程
序30天）

在林地上修筑直接为林业生产经营服务的
工程设施审批

1个工作日
（特别程
序30天）

需进行文物考古调查、勘探与发掘的大型
基本建设工程审批

1个工作日

建设项目环境影响报告表审批

1个工作日
（特别程
序40工作

日）

建设项目环境影响报告书审批

1个工作日
（特别程
序50工作

日）

海洋工程建设项目海洋环境影响报告表审
批

1个工作日
（特别程
序60工作

日）

海洋工程建设项目海洋环境影响报告书审
批

1个工作日
（特别程
序60工作

日）

用电报装/变更

含外线工程用水报装和接入（工程建设项
目专用）

市、县
（区）
住建部
门牵头
协调各
部门

1个工作日

3个工作日
（特别程
序10天）

因工程建设确需改装、拆除或者迁移城市
公共供水设施审批

1个工作日
（特别程序

20天）

城市建筑垃圾处置（受纳）核准
1个工作日
（特别程序

5天）

不含外线工程用水报装和接入（工程建设
项目专用）

3个工作日
（特别程
序10天）

非居民用气报装-新建楼盘商业综合体用户 1个工作日

雷电防护装置设计审核
1个工作日
（特别程序

8天）

占用城市绿地审批

砍伐、迁移城市树木

1个工作日
（特别程序

20天）

1个工作日
（特别程序

20天）

占用、挖掘城市道路审批
1个工作日
（特别程序

20天）

依附于城市道路建设各种管线、杆线等设
施审批

1个工作日
（特别程序

2天）

城市桥梁上架设各类市政管线审批 1个工作日

广播电视报装和接入 1个工作日

通信报装 1个工作日

市、县
（区）
自然资
源/住
建部门
牵头协
调各部

门

取水许可 1个工作日

原经批准的总平面图和建设工程设计方案
图纸图册

编制拟建设场地工程地质勘察报告

30天

30天

对水利工程初步设计报告书进行技术审查 55天

企业投资生产建设项目水土保持方案核查 30天

安全评价报告 30天

编制防洪评价报告 55天

业主
单位

中介服
务事项

编制水资源论证报告 35天

雷电防护装置设计技术评价

放线报告

4天

4天

业主
单位

中介服
务事项

占用灌排设施补偿项目申报文件 35天

编制水利工程管理和保护范围内新建、扩
建、改建的工程建设项目方案

55天

安全设施设计专篇 30天

市、县
（区）
住建部
门牵头
协调各
部门

燃气设施建设工程竣工验收备案 1个工作日

住宅区、住宅建筑、商业建筑光纤到户通
信设施建设工程验收备案

城镇排水与污水处理设施竣工验收备案

10个工作日

1个工作日

对取水工程或者设施的验收
1个工作日

（特别程序5
天）

对水土保持设施验收材料的报备 1个工作日

雷电防护装置竣工验收

1个工作日
（特别程序8

天）

自然资源部门

土地资源和技术控
制指标清单

审查机构

施工图设计文
件审查合格书

出具固定资产投资项目节能报告评审意见

建设项目用地预审选址意见书或建设项目
节约集约用地论证分析专章编制

20天

20天

海域使用论证报告书（表）审查 20天

林地使用可行性报告编制（含林地现状调
查报告）

20天

编制建设项目环境影响评价文件 45天

业主
单位

中介服
务事项

压覆重要矿产资源评估报告 30天

固定资产投资项目节能报告 20天

地质灾害危险性评估报告 30天

业主
单位

评审
文件

社会稳定风险评估报告 30天

出具防雷装置竣工检测报告 5天

人防工程防护设备安装质量检测 10天

规划核实测绘报告 10天

业主
单位

中介服
务事项 建设工程消防设施检测 10天

规划条件核实测量 7天

不动产测绘 7天

人防测绘 10天

业主
单位

联合
测绘

8
个
工
作
日备注：仅限社会投资类项目

政府投资项目建议书审批 3个工作日

政府投资项目可行性研究报告审批 3个工作日

政府投资项目审批（初步设计概算） 3个工作日

编制财政性投资项目项目建议书、可行性
研究报告

评估财政性投资项目项目建议书、可行性
研究报告

35天

30天

编制财政性投资项目初步设计概算 20天

评估财政性投资项目初步设计概算 35天

生产建设项目水土保持方案审批（政府投
资、非盈利组织投资和个人投资类）

5个工作日
（特别程
序95天）

雷电灾害风险评估报告 30天

资格后审，与签订成交
确认书同步进行

气候可行性 45天

气候可行性论证报告 45天

备注：
1、全景时间地图除审批部门审批时间外，更细化了各阶段中介第三方的用时，将第三方审
批用时纳入全景时间地图，全面梳理了建设项目从前期策划到竣工验收交付使用各阶段办理
有关手续需耗费时间，如区域评估、施工图纸设计、编织建设项目环境影响评价文件等；
2、政府审批部门用时按规定为工作日，第三方审批用时按规定为自然日；
3、特别程序不纳入业务审批承诺时限。

重大工程抗震设防要求审定 4个工作日

自然资源部门

出具规划条件

5个
工作
日

备注：仅限政府投资类项目

用地单位

划拨土地申请

中介超市

委托评估（审核-报
名-选取和中选公示-

中标通知书）

7-8
个工
作日

自然资源部
门

成交（批前）
公示

10个
工作
日

自然资源部
门

签发划拨决定
书

5个
工作
日

自然资源部门

编制方案、市会审会
审议、市政府审批

10个
工作
日以
上

若按统一成本价则无需该环节

建设工程验线 1个工作日
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