

潮州市施工图审查项目进度表

单位名称: 广东建工审图咨询有限公司潮州分公司

填报时间: 2019 年 6 月 6 日

序号	项目名称	审图编号	受理情况	承诺办结时间	实际办结时间 (通过或不通过)	复审受理时间	复审办结时间 (通过或不通过)	备注
1	潮州市职业技术学院 学校工艺美术学院 (含1号教学楼外 观)装饰工程	JG2019-0384- CZ	5月8日收齐图纸电 子档	资料齐全 五个工作日	5月15日通过			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								