

# 潮州市创建国家卫生城市

## 工作简报

2021 年第 19 期

潮州市创卫办

2021 年 5 月 28 日

### 聚焦创卫重点难点 潮安重拳整治潮汕公路

为扎实推进创建国家卫生城市工作，潮安区聚焦短板弱项，将省道 S233 线潮汕公路（下简称潮汕公路）沿线综合整治作为当前创卫工作重点来抓，启动国省道及县乡道路路域环境综合整治攻坚行动，压实责任，因段制宜、分段施策，围绕道路及设施保洁、绿化美化、违章建设拆除、沿路扬尘整治等重点，进行扎实有效整治，切实改善人居环境，提升城市品位。

#### 一、高位推动、职责明确

为将潮汕公路综合整治工程做好做实，区委、区政府主要领导亲自动员部署、亲自检查督办，高位推动，沿线镇、村党政主要领导靠前指挥，有序推进潮汕公路沿线两侧环境

综合整治。沿线各镇成立潮汕公路环境整治工作专班，围绕公路沿线两侧重点区域，针对道路秩序管理、环境卫生、垃圾收集清运等“老大难”问题，认真研究分析，制定环境整治实施方案，明任务、定职责、细分工，大力开展专项整治，全面优化人居环境。

## 二、因段制宜、分段施策

为突出整改的针对性及加快推进工程进展，潮安以彩塘大寨路口为分界点，将潮汕公路分为两段分别、分类进行路面改造。

（一）乌南路口至大寨路口路段。该路面改造工程全长约 14 公里，工程批复估算总投资约 1 亿元，预计 2021 年底完工。整改内容为：对全线机动车道沥青路面进行铣刨加铺处理（对局部基层损害严重的路段采用重度病害处理），完善部分公路排水系统，更换路缘石及部分乔木，补植灌木，完善交通标线等。目前已完成病害路面板处理和挡土墙修复处理，砍伐树木 1800 棵，砍伐灌木 8000m<sup>2</sup>，路面病害处治 5259.95m<sup>2</sup>，修复挡土墙 45m、防撞墙 125m、边沟 538m，浮洋桥、水厂桥、大寨桥水泥混凝土路面调坡 11155m<sup>2</sup>，路缘石更换长度 26669m。

（二）大寨路口至汕头市交界路段。该路面改造工程全长 11.109 公里，项目批复估算总投资约 36000 万元，预计 2022 年 4 月完工。整改内容为：更换中央分隔带路缘石和绿化升级提档；取消两侧边缘分隔带和非机动车道，改设置摩

托车道和人行道；对桥梁病害进行修复加固；调整路面纵横坡度，即沉降路段加铺水泥稳定或沥青碎石调平层，全路段路面加铺沥青面层，以达到设计标准；道路两侧配套增设市政排水管道，以解决现状道路积水问题完善道路标志标线和安全设施。目前已基本完成 10 公里半幅路面沥青加铺，桥梁工程完成约 70%工程量，正在加快组织路基、路面、排水和桥梁等施工。

### **三、软硬兼施、治管并重**

针对潮汕公路沿线环境综合整治情况的复杂性，潮安区强化系统思维和问题为导向，分类整改、软硬兼施、拆建管并重，努力做好这件重大民生工程。针对潮汕公路两侧控制范围内各类违章搭建物、立柱、广告牌，电力、通信、有线“三线”杂乱及乱堆乱放的建筑垃圾、农用杂物等方面，采取强有力的措施进行清理拆除，实施有效的综合整治。对沿线 27 个公车候车亭进行油漆翻新，并定期清洗，营造良好的候车环境。对公路两侧沿路铺户的经营和“门前三包”情况，组织专业人员进行宣传教育，敦促指导铺户文明经商、坐店经营以及落实好“门前三包”，共同营造文明和谐的经营氛围和经营秩序。行动以来共出动相关工作人员 2022 人次、418 车次，浮洋段两侧控制范围内共清拆违章搭建物 240 宗，违占面积约 1.18 万平方米；龙湖段共清拆违章搭建物约 150 宗，清拆面积 2.5 万平方米；共清理各类乱堆乱放、乱搭乱建约 700 处；清理出店经营 778 起、流动摊点 119 处；清理

生活垃圾、废弃家具和建筑垃圾共 681 吨。

接下来，潮安区将加强日常道路环境卫生管理，完善监督管理机制，做到及时发现问题，及时汇报协调妥善处理问题，形成动态管理和长效机制，确保创卫工作成效。

---

报：省爱卫办，市委、市人大、市政府、市政协领导班子成员。

发：各县区党委、政府（管委会），市文明办，市委各部委、市直各单位、市各人民团体、上级驻潮单位，各镇（场、街道、办事处），市委办信息科、市政府办信息科。

---