

附件

枫江深坑国考断面达标攻坚工程（潮州段）二期第一阶段项目2025年7月份挖掘计划

序号	项目名称	开挖位置	计划施工日期	施工状态
1	XAA线（春荣路西段）污水管网工程	新洋路	7月15日-7月25日	未施工
2	XBC线花园村南片区污水支管工程	新洋路	7月1日-7月30日	未施工
3	XAC线（春荣路东段）污水管网工程	春荣路	5月30日-7月30日	施工中
4	XAD线（凤园路）污水管网工程	凤园路	6月29日-7月15日	未施工
5	XBC线花园村南片区污水支管工程	凤园路	6月29日-7月15日	未施工
6	XAH线（花园村南片区）污水干管工程	绿榕北路	6月10日-7月30日	施工中
7	XBC线花园村南片区污水支管工程	绿榕北路	6月10日-7月30日	施工中
8	XBC线花园村南片区污水支管工程	绿榕北路	6月10日-7月30日	施工中
9	XAH线（花园村南片区）污水干管工程	绿榕北路	6月10日-7月30日	施工中
10	XAH线（花园村南片区）污水干管工程	绿榕北路	6月10日-7月30日	施工中
11	XAH线（花园村南片区）污水干管工程	绿榕北路	6月10日-7月30日	施工中
12	XBD线春光村污水支管工程	绿榕北路	6月15日-7月15日	施工中
13	XAI线春光村污水干管工程	绿榕北路	6月15日-7月15日	施工中
14	XCA线（吉街村）污水干管工程	吉春路交吉怡路	6月20日-7月30日	施工中
15	XDA线（吉街村）污水干管工程	枫春南路	6月25日-7月30日	未施工
16	XDA线（吉街村）污水支管工程	新洋路	6月25日-7月30日	未施工
17	XCA线(吉怡路南段-吉春路)污水管网工程	吉怡路南段	6月25日-7月30日	未施工
18	XCA线(吉怡路南段-吉春路)污水管网工程	吉春路	6月25日-7月30日	未施工
19	XCB线(吉怡路北段)污水管网工程	吉怡路北段	6月25日-7月30日	未施工
20	XCA线(吉怡路南段-吉春路)污水管网工程	吉春路	6月20日-7月30日	施工中
21	XCC线(南较路)污水干管工程	南较路	6月20日-7月30日	施工中
22	XDA线吉街村西北片区污水支管工程	枫春南路	6月25日-7月30日	未施工
23	XDA线吉街村西北片区污水支管工程	枫春南路	6月25日-7月30日	未施工
24	XCC线(南较路)污水干管工程	枫春南路	6月25日-7月30日	未施工
25	XAG线（凤山村）污水干管工程	凤园路（中英文学校）	6月20日-7月30日	施工中
26	XBBA线（凤山村）污水干管工程	银槐北路	6月20日-7月30日	施工中
27	XBBA线（凤山村）污水支管工程	外环北路（碧桂园门口至潮州同仁新世纪实验学校）	6月20日-7月30日	施工中
28	XBBD线（凤山村）污水干管工程	潮州大道宏天广场前至银槐西路路口	6月25日-7月30日	未施工
29	XBBC线（凤山村）污水干管工程	银槐西路路口至凤新东路路口	6月25日-7月30日	未施工

30	XDA线（吉街村）污水干管工程	城新西路金贸大厦	6月25日-7月30日	未施工
31	XDA线（吉街村）污水干管工程	福安路潮州市财政局	6月25日-7月30日	未施工
32	XDA线（吉街村）污水干管工程	绿茵路壹心堂	6月25日-7月30日	未施工
33	权属单位污水截流	绵德小学门口至北站三路路口	6月20日-7月30日	施工中
34	权属单位污水截流	北站四路	6月20日-6月30日	施工中
35	城新路XDB线污水支管工程	城新路	5月25日-7月30日	施工中
36	南较路XDB线污水干管工程	南较路	5月8日-7月30日	施工中
37	南较西路XDC线污水支管工程	南较西路	5月8日-7月30日	施工中
38	潮州大道XDC线污水干管工程	潮州大道	5月8日-7月30日	施工中
39	南堤路XDC线污水干管工程	南堤路	6月25日-7月30日	未施工
40	南较西路及南较西路与潮州大道拐弯人行道XDJ线污水支管工程	南较西路及南较西路与潮州大道拐弯人行道	5月8日-7月30日	施工中
41	南较西路与彩虹东路和潮州大道交叉路DXCT19线支管工程	南较西路与彩虹东路和潮州大道交叉路口	5月8日-7月30日	施工中
42	南春路XDB线污水支管工程	南春路	5月8日-7月30日	施工中
43	环城南路XDB1线污水干管工程	环城南路	2月14日-7月30日	施工中
44	南较路XDB线污水干管工程	南较路	5月8日-7月30日	施工中
45	趣春路污水支管工程	趣春路	5月8日-7月30日	施工中
46	西新南路XCQ污水干管工程	西新南路	5月7日-7月30日	施工中
47	绿榕南路FXQ线污水干管工程	绿榕南路	5月14日-7月30日	施工中
48	绿榕南路FXJ线污水干管工程	绿榕南路	5月14日-7月30日	施工中
49	北园路XCQ线污水干管工程	北园路	3月14日-7月30日	施工中
50	永护路XDG2线污水支管工程	永护路	6月30日-7月30日	未施工
51	环城西路XCL线污水干管工程	环城西路	4月14日-7月30日	施工中
52	环城南路XCL线污水干管工程	环城南路	4月14日-7月30日	施工中
53	环城北路XDE3线污水支管工程	环城北路	5月20日-7月20日	施工中
54	城新路XCM线污水干管工程	城新路	6月8日-7月15日	施工中
55	春荣路XCJ污水干管工程	春荣路	5月18日-6月30日	施工中
56	西荣路XCI污水干管工程	西荣路	7月1日-7月25日	未施工
57	西荣路XDF污水支管工程	西荣路	4月14日-7月30日	施工中
58	权属单位污水截流	新洋路	7月1日-8月20日	未施工
59	权属单位污水截流	新洋路	7月1日-8月21日	未施工
60	权属单位污水截流	新洋路	7月1日-8月22日	未施工
61	权属单位污水截流	永安路	7月1日-8月23日	未施工
62	权属单位污水截流	永安路	7月1日-8月24日	未施工
63	权属单位污水截流	潮州大道	7月1日-8月25日	未施工
64	权属单位污水截流	潮州大道	7月1日-8月26日	未施工
65	权属单位污水截流	潮州大道	7月1日-8月27日	未施工